

# GÉRER ET SUIVRE UN PROJET DE TRAVAUX - BLOC DE COMPÉTENCES

## AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES CHANTIERS EN PILOTANT SES PROJETS DE TRAVAUX

Le bloc de compétences permet à vos collaborateurs de travailler sur leurs missions et vos projets tout en bénéficiant de l'accompagnement d'intervenants experts et d'échanges entre pairs. Il permet un ancrage rapide des compétences et une prise de hauteur sur le thème développé.

### OBJECTIFS

Connaître les techniques et outils de planification, de pilotage et de gestion financière pour mener ses projets de travaux  
Intégrer la dimension BIM dans son activité

### La certification

Ce bloc de compétences est capitalisable dans le parcours diplômant :

- Chargé d'affaires BTP, certification professionnelle enregistrée au RNCP au niveau 6 (codes NSF 230w, 312t, 232w), par décision de France compétences du 20/11/2023 publiée au JO du 28/11/2023

### Système d'évaluation

La validation du bloc de compétences repose sur l'évaluation d'une application réelle ou simulée des compétences acquises

### BLOC DE COMPÉTENCES

Durée : 10 jours  
sur 3 mois

Code WEB : BTPFFCA3

### Public

Chargés d'affaires débutant ou expérimenté

### Prérequis

- Expérience professionnelle à valider lors d'un échange individuel

### Modalités d'admission

- Admission sur bulletin d'inscription. Un échange sur les objectifs individuels est prévu.
- La décision d'admission est communiquée au candidat sous un mois par CESI.

### Rythme de formation

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI.

### Frais de scolarité

3 150 euros

3 780 euros TTC

Tarif applicable pour toute inscription réalisée en 2026.

### Un rythme adapté à vos contraintes personnelles et professionnelles

- Une pédagogie axée sur des cas concrets en entreprise
- Un référent CESI dédié à votre réussite
- Des formateurs experts du domaine
- Des temps de partage entre pairs
- Des blocs certifiants reconnus
- Des compétences capitalisables dans un parcours long



### **Gestion et suivi du projet de construction**

Enjeux du pilotage de projet de construction  
Maîtrise des pièces écrites  
Pilotage étape par étape  
Outils du pilotage  
Réception, bilan, gestion des garanties

### **Préparation de l'opération de construction**

Moyens et ressources : définitions et méthodologie  
Enjeux et étapes de la préparation de chantier pour favoriser  
l'atteinte des objectifs fixés

Paramètres à prendre en compte  
Outils de planification et de gestion  
Gestion des risques

### **LOTJ : Gérer un projet de travaux**

Learning on the job : mise en pratique des compétences  
professionnelles du bloc sur le cas réel de son entreprise

### **Validation Gérer un projet de travaux**

Évaluation du bloc de compétences

## **OUVERTURES DANS NOS CAMPUS**

**Contactez nos campus pour en savoir plus.**

Arras, Dijon, La Rochelle, Lille, Nancy, Rouen

