

GÉRER ET SUIVRE UN PROJET DE TRAVAUX - BLOC DE COMPÉTENCES

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES CHANTIERS EN PILOTANT SES PROJETS DE TRAVAUX

Le bloc de compétences permet à vos collaborateurs de travailler sur leurs missions et vos projets tout en bénéficiant de l'accompagnement d'intervenants experts et d'échanges entre pairs. Il permet un ancrage rapide des compétences et une prise de hauteur sur le thème développé.

OBJECTIFS

Connaître les techniques et outils de planification, de pilotage et de gestion financière pour mener ses projets de travaux
Intégrer la dimension BIM dans son activité

La certification

Ce bloc de compétences est capitalisable dans le parcours diplômant :

- Chargé d'affaires BTP, certification professionnelle enregistrée au RNCP au niveau 6 (codes NSF 230w, 312t, 232w), par décision de France compétences du 20/11/2023 publiée au JO du 28/11/2023

Système d'évaluation

La validation du bloc de compétences repose sur l'évaluation d'une application réelle ou simulée des compétences acquises

BLOC DE COMPÉTENCES

Durée : 11 jours

sur 3 mois

Code WEB : BTPFFCA3

Public

Chargés d'affaires débutant ou expérimenté

Prérequis

- Aucun prérequis exigé

Modalités d'admission

- Admission sur bulletin d'inscription. Un échange sur les objectifs individuels est prévu.
- La décision d'admission est communiquée au candidat sous un mois par CESI.

Rythme de formation

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI.

Frais de scolarité

3 465 euros

4 158,00 euros TTC

Un rythme adapté à vos contraintes personnelles et professionnelles

- Une pédagogie axée sur des cas concrets en entreprise
- Un référent CESI dédié à votre réussite
- Des formateurs experts du domaine
- Des temps de partage entre pairs
- Des blocs certifiants reconnus
- Des compétences capitalisables dans un parcours long



Gestion et suivi du projet de construction

Enjeux du pilotage de projet de construction
Maîtrise des pièces écrites
Pilotage étape par étape
Outils du pilotage
Réception, bilan, gestion des garanties

Préparation de l'opération de construction

Moyens et ressources : définitions et méthodologie
Enjeux et étapes de la préparation de chantier pour favoriser l'atteinte des objectifs fixés
Paramètres à prendre en compte
Outils de planification et de gestion

Gestion des risques

Approche augmentée soft skills : Influence

Distinction influence et manipulation, légitimité, confiance et pouvoir d'influence, art de la communication, construction de son réseau

LOTJ : Gérer un projet de travaux

Learning on the job : mise en pratique des compétences professionnelles du bloc sur le cas réel de son entreprise

Validation Gérer un projet de travaux

Évaluation du bloc de compétences

OUVERTURES DANS NOS CAMPUS

Contactez nos campus pour en savoir plus.

Reims

