
GESTION DE PROJET : FONDAMENTAUX
Durée� : 3 jours
sur� 2 mois�
Code WEB� : MPPMOCP�

Managers ou futurs managers d’équipe ou 
de projets

	- Aucun prérequis exigé

	- Admission sur dossier d’inscription. Un 
échange sur les objectifs individuels est 
prévu.

	- La décision d’admission est communi-
quée au candidat sous un mois par CESI.

La formation alterne une séquence 
pédagogique en présentiel de deux journée 
et des séquences en classe virtuelle à 
distance d’une ou plusieurs heures.

1 500 euros�
1 800 euros TTC�
Tarif applicable pour toute inscription 
réalisée en 2026.

Public

Prérequis

Modalités d’admission

Rythme de formation

Frais de scolarité

MODU LE

ASSURER LE BON DÉROULEMENT D’UN PROJET

Réussir la réalisation d’un projet, de l’élaboration du cahier des charges à sa 
clôture
Adopter des comportements efficaces et fédérateurs
Appliquer les bons outils aux bons moments 

OBJECTIFS

Analyse des attentes du client, cadrage des 
besoins et charte projet�
Identification des facteurs clés de succès d’une 
structuration de besoin 
Préparation et lancement du processus 
« définition des besoins » 
Recueil et analyse des besoins 
Contractualisation via la charte projet�

Élaboration d’un plan de management de 
projet�
Intégration : identification des besoins du 
client du projet et suivi de l’adéquation aux 
besoins tout au long du projet 
Contenu : définition des tâches de gestion de 
projet et de production des livrables 
Délais : élaboration et suivi du planning 
Qualité : définition et suivi des critères de 
qualité du projet, validation des livrables selon 
les critères définis 
Coûts : élaboration et suivi du budget, bilan 
financier 
Ressources humaines : constitution et pilotage 
de l’équipe projet 
Communication : conception et suivi du plan 
de communication 
Risques : analyse et suivi des risques/aléas/
opportunités 
Approvisionnements : identification des 
besoins en matériels et/ou prestations, 

planification et suivi des approvisionnements 
Parties prenantes : identification, planification 
et suivi des besoins/attentes des parties 
prenantes�

Capitalisation et retour d’expérience�
Bénéfices de la capitalisation des 
connaissances 
Organisation de l’information du projet pour 
en faciliter le stockage et la réutilisation 
Adhésion de l’équipe à l’importance de la 
capitalisation 
Retour d’expérience : se constituer un 
référentiel de bonnes pratiques pour la gestion 
de ses futurs projets�

Posture du chef de projet�
Animation des différents types de réunions 
: comité de pilotage, réunion de lancement, 
revue de projet,... 
Identification des préférences au travail de 
l’équipe projet 
Mise en place de conditions de travail 
motivantes 
Délégation des tâches et des responsabilités 
Vigilance aux aspects relationnels du travail 
commun 
Adaptation permanente pour maintenir le 
triptyque coût/qualité/délai�
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Certification

M A N A G E M E N T

OPEN BADGE CESI

OPEN BADGE CESI : validation numérique 
de compétences et de connaissances

OUVERTURES DANS NOS CAMPUS

Contactez nos campus pour en savoir plus.

Nancy, Reims, Strasbourg, Toulouse

Les informations mentionnées sur cette fiche sont susceptibles de modification.�
Pour en savoir plus : 0 800 054 568 (service & appel gratuits) - contact@cesi.fr
Etablissement d’enseignement supérieur technique privé

FORMATION PROFESSIONNELLE


